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Denominacién Unidad - Efectividad de la
- . de Fecha Fecha Avance fisico ”
. . . - Descripcion de las | de la Unidad de . L . . y accion
Accién de mejoramiento Objetivo N Medida | iniciacion | terminacién de ejecucion
Metas medida de la
dela Metas Metas de las metas
Meta Meta
SI NO
Instrumentos de evaluacion: el IDEAM no cuenta |[No cumplimiento en lo Dificultando el seguimiento y Adelantar las acciones ante |Contar con una Suscripcion de Convenio
con una herramienta sistematizada que permita sefialado en la norma evaluacion de resultados parala [MAVDT a fin de tener herramienta que convenio con el interadministrativo
efectuar en tiempo real el seguimiento, evaluacion, y entidad y el andlisis para los acceso al sistema de permita realizar el MAVDT (duefio del
control de las actividades y metas e indicadores del entes de control informacién SINAPSIS seguimiento a las sistema de
Plan Operativo Anual, con el fin de asegurar la actividades y metas  |informacion) 1 2-Ago-10|  31-Ago-10 1 X
ejecucion de los proyectos que se incluyan en estos del POA en tiempo
planes. real.
H1 [ 1101100
Adoptar el sistema Instalacién y uso Sistema en
SINAPSIS al IDEAM integral del operacion
SINAPSIS con
informacion de 1 1-Oct-10 29-Jul-11
prueba 2010 y
programada 2011
Disefio Indicadores POA: Los indicadores | Deficiencias en su disefio |[No permite asegurar que las Adopcion de una Formular indicadores |Elaboracién e Instructivo
de actividades del POA, en algunos casos no y construccion actividades vayan en el sentido  |metodologia para la POA de facil lecturay |implementacion de |elaborado e
corresponden a resultados cuantificables para la correcto y que permitan evaluar |formulacién de indicadores |definir metas un Instructivo para lajimplementado.
toma de decisiones, para monitorear la gestion, la gestion frente a los resultados |y definicién de metas, concretas y medibles. [formulacion de 1 1-Sep-10 15-0ct-10,
ejemplo, el indicador para la actividad "Memoria de manera oportuna y que acorde con los lineamientos indicadores del POA P
técnica de inventario humedales de Colombia”, guarden relacion con sus generales del DNP y la y definicién de
Apoyar la coordinacién de los proyectos de cambio objetivos, metas y naturaleza de las funciones metas para el
climético”, el documento no ha sido publicado como responsabilidades. del IDEAM. IDEAM.
H2 | 1101100 [lo dice el indicador. Capacitacion Talleres
mediante talleres realizados.
précticos para la
formulacion de
indicadores POA - 4 15-0ct-10  15-Dic-10
vigencia 2011y
definicién de metas.
Definiciones Metas y Actividades del POA: No se concretan como un [Dificultad para delimitar la labor ~ [Adopcién de una Formular indicadores _|Elaboracion de Instructivo
Las Metas y Actividades del POA no estan definidas |producto y las actividades |del IDEAM, mas aun cuando metodologia para la POA de facil lectura'y |Instructivo parala [elaborado.
claramente, las metas son globales. en ocasiones no se participan varias entidades, lo formulacion de indicadores  |definir metas formulacion de
definen en tiempo real, cual puede dificultar la ejecucion, |y definicion de metas, concretas y medibles. [indicadores del POA
con mayor precision y cumplimiento, control y acorde con los lineamientos y definicion de
detalle. seguimiento de las actividades y |generales del DNP y la metas para el 1 1-Sep-10 15-Oct-10
por ende afectar los proyectos.  |naturaleza de las funciones IDEAM.
del IDEAM.
H3 | 1101001
Capacitacion Talleres
mediante talleres realizados.
practicos para la
formulacion de
indicadores POA - 4 15-Oct-10[  15-Dic-10)
vigencia 2011y
definicién de metas.
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Denominacion

Unidad

Efectividad de la

accion

SI

NO

- . de Fecha Fecha Avance fisico
. . . - Descripcion de las | de la Unidad de . L i . y
Accién de mejoramiento Objetivo N Medida | iniciacion | terminacién de ejecucion
Metas medida de la
dela Metas Metas de las metas
Meta
Meta
Seguimientos Proyectos BPIN: la entidad no cuenta|"Por no cumplir con Io[No facilita el control y|Elaboracién de reportes Realizar un Elaboracion de Reportes de
con un instrumento adecuado en el que se|sefialado en la norma" seguimiento  tanto de  los|manuales consolidados seguimiento articulado [reportes de seguimiento
consoliden los proyectos BPIN y las metas Y| proyectos como de las|(tablas de excel) de las y simultaneo de las ejecucion POA en el [POA-BPIN con
actividades del POA, que permita conocer de actividades para la toma delinversiones incluidas en el |inversiones del marco de los corte trimestral.
manera clara el avance y cumplimiento de las| decisiones. POA 2010y a partir del afio [IDEAM, en el marco  |proyectos BPIN.
actividades frente a los proyectos y su incidencia 2011 reportes consolidados |del POA'y de los 2 15-Oct-10 15-Dic-10|
através de SINAPSIS, en el|proyectos registrados
marco de los proyectos en BPIN.
BPIN.
H4 1103100
Elaboraci6n de un Realizar un Elaboracién del Procedimiento
procedimiento con las seguimiento articulado |procedimiento de
actividades que permitan |y simultaneo de las seguimiento de
realizar el seguimiento a los |inversiones del proyectos BPIN.
proyectos de inversién BPIN|IDEAM, en el marco
de manera permanentey  [del POA y de los 1 15-Oct-10{ ~ 31-Ene-11
continua. proyectos registrados
en BPIN.
Evaluacion y seguimiento actividades: Las|Por no  existr  un|Puede dificultar el control a la|Elaboracién de reportes Realizar un Elaboracion de Reportes de
actividades en ocasiones han sido modificadas o losmecanismo adecuado de|ejecucion del presupuesto de las|manuales consolidados seguimiento detallado [reportes de modificacion al
recursos reasignados, lo que puede afectar el control|seguimiento y delactividades que desarrolla laf(tablas de excel) de las de las modificaciones [modificacion al POA |POA con corte a
adecuado del avance frente a lo programado y dellevaluacion, no se reflejalentidad y el seguimiento a su|modificaciones al POA al POA 2010 en 2010. junio,
cumplimiento de las actividades claramente los ajustes o|gestion 2010. términos de septiembre y 3 2-Ago-10; 31-Ene-11
cambios al POA financiacion, recursos diciembre de
redistribuidos o ajustes 2010.
en el alcance de
actividades.
H5 1101002 Elaboracién de reportes Realizar un Elaboracion de Reportes de
consolidados (a través de  [seguimiento detallado |reportes de modificacion al
SINAPSIS) de las de las modificaciones [modificacion a partir [POA con corte a
modificaciones a partir del |a partir del POA 2011 (del POA 2011. marzo, junio,
POA 2011. en térr_nm_())s de septiembre y 4 15-Abr-11|  30-Ene-12
financiacion, recursos diciembre de
redistribuidos o ajustes 2011y
en el alcance de trimestralmente
actividades. en cada una de
H6 | 1907002 [Reporte de ejecucion de Planes de Accion: El Sus resultados no estan  [Como herramienta de Adopcion de criterios que  [Definir criterios que [Eraboracion de Matriz de
seguimiento a las actividades del POA suministrados|expresados en porcentaje,[seguimiento y control no es clara [permitan establecer los permitan presentar los [matriz que criterios
por la entidad, no es concordante con lo reportado  |ademas a las actividades |y completa. resultados de la gestion del |resultados de las establezca los
en el formato 4-A de la Cuenta Fiscal denominado, [no se les da un peso. POA en porcentaje para que|actividades POA en  |criterios para
“ejecucion Planes de Accién”. sea coherente con lo porcentaje y presentar los
diligenciado en el formato  |concordante con lo resultados del
4A de la Rendicion dela |solicitado en el forrnato avance dlel POA en 1 15-0ct-10 31-Dic-10|
Cuenta. 4A de la Contraloria  |porcentaje y
"Ejecucion planes de  |concordante con lo
accion”. solicitado por la
Contraloria en el
Formato 4A de la
rendicion de la
cuenta,
Definicion Indicadores de gestion : En la rendicién de|No se atiende lanorma  [No permite determinar en lalFormulacién de indicadores|Definir indicadores de
la cuenta fiscal por parte del IDEAM correspondiente| administracion en un periodo|de gestién para la vigencialgestion en
a la vigencia 2009, la entidad presenta los| establecido, que la asignacién de[2010 en virtud de lo|cumplimiento de los
indicadores de actividades de cumplimiento del recursos sea la mas conveniente|establecido en la Ley 42 de|principios de|
POA, y no los definidos en el Articulo 8 de la Ley 42| para maximizar sus resultados;|1993. economia, eficiencia,|E/aborar mapa  de )
H7 | 1202100 |4e 1993 en cumplimiento de los principios de que en igualdad de condiciones| eficacia, equidad |nd|c_aldores de|Mapa disefiado. 1 1-Sep-10 | 30-Nov-10
economia, eficiencia, eficacia, equidad y costos de calidad los bienes y servicios| valoracion de costos|9€Stion para 2010.
ambientales se obtegan al menor costo ambientales para |a
vigencia 2010.
Aspectos Administrativos y de Control: Se evidencia|Puede darse por una|Podria incidir en la gestion de la|Realizar el proceso técnico [Establecer la situacion [Informe final sobre |Documento
exceso de carga laboral en las dependencias, no hay|posible rigidez|entidad. Puede incidir en tomalde medicién de la carga de la carga laboral de |[cargas laborales y
adecuada segregacion de funciones. De la|presupuestal. de decisiones. laboral. la entidad a fin de dependiendo el
Secretaria General depende toda la parte|Ausencia de mecanismos| realizar las propuestas [resultado la
administrativa y financiera del IDEAM. En el Area de|adecuados de control Y| pertinentes. Administracion 1 17-Ago-10 29-Jul-11
Tesoreria se desarrolla funciones que no son[seguimiento. analizara las

propias de esta dependencia como son elaboracion|
de conciliaciones bancarias, liquidacion de

impuestos, revisién de descuentos de embargos. -

acciones a seguir
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Nume

Efectividad de la
accion

SI NO

ro - Unidad
Denominacion .-
conse - . de Fecha Fecha Avance fisico
. . . . - Descripcion de las | de la Unidad de y L i . y
cutivo Accién de mejoramiento Objetivo N Medida | iniciacion | terminacién de ejecucion
del Metas medida de la dela Metas Metas de las metas
Meta
hallaz Meta
go
Se capacita hay induccion pero no reinduccion.| Formulacion de indicadores [Definir indicadores que|Elaborar el Subsistema de
-Existen indicadores que involucran procesos, de gestion que respondan al{midan la gestion de la |subsistema de indicadores y
procedimiento, recursos y funcionarios paral proceso de talento humano. |administracién y indicadores de aplicacion de los
determinarl el fortalecimienlto o fragilidad de politif:as desarrollo de talento  |gestion que mismos. 1 15-0ct-10 31-Dic-10
y estrategias de la organizacion, pero son débiles| humano. respondan al
porgue en ocasiones no responden a su propésito. proceso de talento
humano.
Construir un Programa de  |Suministrar a los Programa de Documento
Hs | 1901001 reinduccién e iniciar su funcionarios de la reinduccion Programa
implementacion durante el |Entidad la informacion
segundo semestre de la que permita su
vigencia 2010. reorientacion a la
actual cultura
organizacional del 1 2-Ago-10 31-Dic-10
Instituto en virtud de
los cambios
producidos hasta la
fecha en los diferentes
asuntos de
competencia.
Revisar los procesos y Contar con procesos y |procesos y/o Informe por
procedimientos de todo el  |procedimientos con su |procedimientos dependencia del
ciclo financiero. flujograma ajustados a |nuevos o ajustados |ciclo
las funciones y presupuestal 3 2-Ago-10 31-Dic-10
competencias de cada
dependencia.
Mecanismos de Control: No existen indicadores que|Ausencia de mecanismos|Puede incidir en la toma de|Formulacion de indicadores|Adoptar e implementar|Formular Indicadores
permitan la efectividad de los controles aplicados,|adecuados de control y|decisiones. que midan la efectividad de|indicadores comol|indicadores que|formulados €
como parte integral del control de calidad seguimiento los procesos del IDEAM. mecanismo adecuado[midan la efectividad|implementados.
ara el control de los procesos
geguimiento continug P 13 15-Oct-10 | 31-Ene-11
de los procesos del
H9 | 1903001 IDEAM.
Realizacion de auditorias  |Iniciar la realizacién de [Realizar auditorias
internas al SI (SGC-MECI) |auditorias internas de |internas minimoa  [Nimero minimo
cahdgd Ppara el cuatro _(4)_ Fie auditorias 4 3-Ene-11 30-Dic-11
seguimiento y control |procedimientos del |internas
del funcionamiento del [Mapa de procesos. |realizadas.
SGC.
Mecanismos de informacion:|No brinda la informacién|No permite tener un conocimiento|Implementacién de un Fortalecer el Instrumento de
La pagina web del Instituto no se encuentrasuficiente ya que los|general de la labor del IDEAM y|instrumento para seguimiento a la seguimiento
actualizada, tal es el caso del plan de compras,médulos no han sido|de todos sus procesos teniendo|seguimiento a la actualizacion y diligenciado
normatividad, metas, indicadores de gestion, o|concluidos en cuenta vigencias anteriores,|actualizacion y disposicién |disposicién de bimestralmente.
desempefio y resultados, entre otros. - Subutilizacién de lal- No hay integralidad en tiempo|de informacién en los informacion en los
- La Oficina Juridica no utiliza como herramienta ellherramienta y defreal de la informacién por parte[portales WEB del IDEAM, a [portales WEB del Instructivo 1 1-Sep-10 | 15-Dic-10
aplicativo disefiado para tal como es el SICAPITAL |recursos. Administrativos |de la entidad. través del Comité de IDEAM
Gobierno en Linea, con
evaluacion bimestral.
Fortalecimiento de Garantizar que los Dos (2)
capacitacion en funcionarios capacitaciones con
actualizacion de informacion|designados, cuenten  [destino a
en los portales WEB del con los cococimientos [responsables de la
IDEAM. necesarios para actualizacion de la | Capacitaciones 2 1-Sep-10 | 15-Dic-10
actualizar informacién |informacion en los
en los portales WEB  |portales WEB del
del IDEAM. IDEAM.
H10 | 1905001 Evgluacién de a!temativas Determ!nar |:|na Analisis ltécnico,
de implementacién de un  |alternativa viable para [econémico y
Sistema de apoyo a la la implementacion de  |funcional de
gestion contractual, a cargo |un sistema de apoyo a |alternativas para la
de la Oficina Juridica. la gestion Contractual |implementacion de Estudio
un sistema de apoyo| preparado por | 3 | 47 4510 | 15.0ct-10
ala gestion Oficina
Contractual que Informatica

cumpla con los
principios de
economiay

eficiencia
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Denominacion

Unidad

Efectividad de la

SI

NO

[

Seguimiento Plan de Mejoramiento:
Se observa que el informe de avance semestral del
Plan de mejoramiento fue remitido por la entidad a Ia|
CGR por correo electrénico a la Contralorial
Delegada con corte a 31 de diciembre de 2009, y en|
copia dura con radicado 2010ER-6246 de febrero 1
de 2010, con fecha vencida, ademas el
diligenciamiento de la fecha de evaluaciéon del
reporte se registra el 30-junio de 2007, el avance
fisico de ejecucion de la meta no fue diligenciado, |
el registro de porcentaje de avance fisico de
ejecucion de la meta fue llenado manualmente
dando como resultado cumplimiento 0.0% y avance|
59.23%. Posteriormente; fue enviado via e-mail a Ia]
Persona Responsable del control y manejo de los|
Planes de Mejoramiento donde tan solo corrigen Ia|
fecha de evaluacion a 31-diciembre de 2009, yl|
reporta cumplimiento de 98.34% y avance de
59.23%, pero el seguimiento sigue siendo manual.

La entidad no cuenta con|
acciones  de  control
adecuados en el
cumplimiento de la norma

Dificulta su seguimiento.|

N

Liquidacién Némina y Prestaciones Sociales

Se efectlio un pago no debido al exfuncionario Jairo
Bernal Sanchez en cuantia de $2.8 millones, de las|
cuales $2.6 millones fueron consignados en la|
nomina de mayo de 2009 a su cuenta corriente, por|
concepto de Prima de Servicios $1.6 millones Y|
Prima Navidad $1.2 millones, con relacion al anterior|
pago se realizaron el siguiente descuento; por
concepto de retencion en la fuente del 7.87%)
equivalentes a $0.16 millones, dineros que fueron|
consignados a la DIAN. Lo anterior fue producto del
seguimiento a la Queja remitida a la CGR segun|
radicado ER 67751-09, esta eventualidad a la fecha]
no se subsanado y por lo tanto, los dineros|
entregados de demas; no obstante la gestion
persuasiva de la Entidad ain no se ha materializado.

De otra parte adelantar las acciones pertinentes ante|
la DIAN para la recuperacion del pago del tributo por|
$0.6 millones.

Es de anotar, que a la fecha se adelantq
investigacion disciplinaria por parte del IDEAM|
originada por incumplimiento de la Ley 734 de 2002
y ausencia de mecanismos de control efectivos.

Denotandose deficiencias
en la aplicacion de|
mecanismos de control
adecuados,

Podria  darse un  posible
detrimento patrimonial al erariof
en cuantia de $2.6 millones, si no
se recuperan los dineros
mediante los mecanismos legales|
que utilice el IDEAM para el
resarcimiento de dichos dineros,
para lo cual se deben tener en|
cuenta los términos establecidos|
para la prescripcion.

w

Normas de Archivo:
No reposan en los expedientes la documentacion de|
los convenios que a continuacién se relacionan:
No0.007/2009, acta de liquidacion; 011/2009 pdlizal
de cumplimiento y calidad del producto y 021/2009,
copia del acta de inicio del convenio

Deficiencias en a
aplicacion de los]
mecanismos de control

Impide su funcién, la cual es|
servir de guia a la|
Administracion, las partes
contratantes y entidades de]
control en el cumplimiento del
objeto contractual.

Descripcion de las | de la Unidad de de Fecha Fecha Avance fisico
Accién de mejoramiento Objetivo N Medida | iniciacién | terminacion de ejecucion
Metas medida de la
Meta dela Metas Metas de las metas
Meta
Incorporacién de recursos | Disponer recursos Incorporacién de unal
en el presupuesto para la actividad en el
correspondiente a la implementacion de un [presupuesto de la \ncluirla
vigencia 2011, para la sistema de apoyo a la |Oficina de L
implementacion de un gestién Contractual Informética, para la actividad en el .
sistema de apoyo a la implementacion de _POAcon 1 15-0ct-10 | 15-Die-10
gestion Contractual la primera fase de inclusién de
un sistema de apoyo recursos
a la gestion
Contractual
Disponer de una Cumplimiento Matriz automatizada
herramienta informética que |oportuno en la de control de
facilite el seguimiento presentacion de los vencimiento de
oportuno con el fin de informes de términos y
visualizar los plazos de seguimiento y avance |seguimiento de
vencimiento de los informes [del Plan de avance
Mejoramiento a la
Contraloria
Matriz 1 30-Ago-10 | 30-Sep-10
Remitir a la Oficina Asesora [Recuperar los Oficio remitiendo
Juridica los antecedentes  |recursos del Estado  |copia de la
relacionados con el caso, cancelados al documentacion
con el fin de que se exfuncionario de soporte relacionada
adelanten las acciones manera equivocada. |con el pago
legales tendientes a la equivocado de los -
re?:uperacién de los dineros dﬁ'leros. Oficio 1 20-Juk10 19-Nov-10
adeudados por el
exempleado.
Adelantar el proceso de Descontar sumas Descuento
recuperacion de lo pagado a|retenidas
la DIAN una vez recibido el
reintegro
Declaracion 1 19-Nov-10 30-Sep-11
La Oficina Asesora Juridica [Contar con Realizar el adecuado
realizara las acciones expedientes control en la
correspondientes para la contractuales aplicacion de las
vigilancia de las normas de |completos y normas de archivo y .
archivo en los expedientes |ordenados de acuerdo [aplicacién de la Archivos de la
contractuales con la Tabla de Tabla de retencion |Oficina Asesora 100,00%|  30-Jul-10|  30-Sep-10)
retencion documental |documental dela  |Juridica
de la Oficina Asesora |Oficina Asesora
Juridica Juridica
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Efectividad de la

accion

SI

NO

- Unidad
Denominacion .-
- . de Fecha Fecha Avance fisico
. . . - Descripcion de las | de la Unidad de . L i . y
Accién de mejoramiento Objetivo N Medida | iniciacion | terminacién de ejecucion
Metas medida de la
dela Metas Metas de las metas
Meta
Meta
Efectivo: Se encuentran partidas por conciliar al Incumplimiento a la Faltan mecanismos efectivos que
cierre de la vigencia 2009, de las cuentas que Resolucién 357 numeral  [permitan efectuar conciliaciones
maneja el IDEAM, en cuantia de $1.268 millones, de|3.8 de 23 de julio de 2008, |en la depuracion de la Notas Revision Convenios con Mantener depuradas Convenios Firmados
H14. |18 01 004 |las cuales se evidencia la suma de $7.9 millones con[emitido por la Contaduria |Debito y Crédito, en convenio con las conciliaciones Convenios 2| 30-Jul-10 31-Dic-10
una antigiiledad de mas de 6 meses, General de la Nacion, las Entidades Bancarias en Banco Popular bancarias . con Banco Popular
correspondientes a Recaudos Nacionales Conciliaciones de tiempo real.
Informacion.
Propiedad Planta y Equipo: Se presenta un menor  [Inobservancia de los No se esta garantizando una Realizar mensualmente los |Garantizar que las Conciliacion
valor registrado en el grupo Propiedad Planta y procedimientos, asi como |revelacién plena, asi como el registros contables de las |cifras que se revelen [mensual de los
Equipo por valor de $1.731 millones, diferencia la falta de aplicacién de  |adecuado flujo de informacién partidas conciliatorias que |en los estados aplicativos de
presentada en lo reflejado por el sistema SAE — las politicas y normas hacia el proceso contable y la concilian los saldos de las  [financieros estén almacén y
H15. |18 01 002 |Inventarios y lo reflejado por el sistema Sicapital —  |establecidas, para oportunidad en la misma, cuentas de almacén y debidamente contabilidad. Conciliacion 4 2-Ago-10| 31-Dic-10|
contabilidad asegurar una informacion |presentandose para el caso contabilidad. conciliadas.
clara, oportuna, subvaloracién en los saldos
actualizada y dtil. reportados en los Estados
Financieros de la Propiedad PI
Saldos Contrarios a su Naturaleza: Se observa allncumplimiento en lo[Posibles  sobre-estimacion  ofSe efectuaran los andlisis, |Revelar los saldos Efectuar las notas de|
nivel de terceros en los auxiliares saldos de|establecido en el|subestimacion de las cuentas|reclasificaciones y reales de las cuentas |ajustes
naturaleza contraria por valor de $31.9 millones,|Régimen de Contabilidad|auxiliares a nivel de terceros. unificacién de terceros para |conforme a sus correspondientes.
para las Subcuentas Caja General $3.6 millones,|Pblica. aquellos auxiliares que auxiliares.
Cuenta Corriente $0.7 millones, Elementos de Aseo, presentan saldos contrarios Una nota de
H16. [18 01 002|Lavanderia y Cafeteria $0.6 millones, Bienes Y| a su naturaleza, los ajuste por cada 1 2-Ago-10 31-Dic-10
Servicios registros se efectuaran en el operacion
desarrollo de la vigencia.
Conciliacion de Operaciones Reciprocas 2009:[Incumplimiento en lo[Faltan mecanismos efectivos que|Circularizar nuevamente el [Dar cumplimiento en lo[Oficiar a las
Existen $7.5 millones en Partidas Conciliatorias confestablecido en ellpermitan efectuar conciliaciones|reporte de operaciones establecido por la entidades reportadas|
Entidades de Cuentas Reciprocas, siendo las mas|Régimen de Contabilidad|en la depuracién de saldos entre|reciprocas con fecha 30 de |CGN en lo que en el formato de
representativas: $1.1 millones con el Ministerio de|Pblica. Entidades Reciprocas en tiempoljunio de 2010. Reiterar a la |respecta a operaciones
Hacienda y Crédito Publico, U.A.E. Agencia Nacional real Oficina Asesora de Operaciones reciprocas a junio,
de Hidrocarburos $0.8 millones, Ministerio de| Planeacion para la Reciprocas. septiembre y .
H17 |18 01 001 |Ambiente depuracion de la cuenta de diciembre de 2010, |Oficiosy 100%| 2-Ago-10|  31-Dic-10)
ingresos recibidos por memorandos
anticipado por concepto de
convenios en que se
encuentra incurso el
Instituto.
Asociados a las Actividades del Proceso Contable: [No hay efectividad de la  |Posible pérdida de elementos, Revision de los elementos  [Revision de placasy |reposicion y/o
Sin embargo requiere que se ajusten los controles  |aplicacién de mecanismosdificultad en el seguimiento, sin identificar encontradas  |estado de los plaqueteo de
internos a la propiedad planta y equipo que permitan |de control inherentes al ~ [obstaculizacion en la utilizaciéon  [en las estaciones de elementos para su elementos
superar sus debilidades en cuanto a la realizacién de|manejo y guarda de los  [de los mismo y control de su Tibaitata y Silvania, reposicion y/o
plagueteo de algunos bienes que posee la Entidad [bienes de la Entidad existencia, demas Laboratorio de Calidad plagueteo.
sobreestimacion en la cuenta Ambiental, Almacen y
propiedad planta y equipo Oficina de Pronosticos y reposicion yfo 100% | 2-Ago-10 | 29-Oct-10
Alertas y su respectiva plaqueteo
verifiacion de deterioro 6
perdida para ordenar
nuevamente su fabricacién
ylo plaqueteo.
Revision de los bienes que |Revision de los bienes [Generar los cambios
se encuentran identificados |identificados con y mantenimiento al
con las entradas a almacen |entradas a almacen  [aplicativo por placa
para realizar los cambios y |para realizar los fisica
el mantenimiento respectivo|cambios y Registros fisicos
wis |18 04 100 al aplicativo en las entradas |mantenimiento al cambiados en el | 100% | 1-Sep-10 | 16-Nov-10
a almacen por placa fisica, |aplicativo por placa aplicativo
realizando previamente las |fisica.
pruebas respectivas.
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Revision del inventario Revision del inventario |separacion y detalle
fisico de activos devolutivos [fisico de activos del inventario fisico | inventario fisico
y fijos y detallado por devolutivos y fijos de activos de activos
dependencias y oficinas detallandolo por devolutivos y fijos devolutivos y
confrontandolo con las dependencias y por dependencias y fijos por 100% | 1-Oct-10 | 30-Nov-10
existencias respectivas en |oficinas contra la oficinas. dependencias y
el aplicativo. existencia en el oficinas.
aplicativo.
Revisar el aplicativo SAE y [Revisar el aplicativo  |Correccion de las
corregir las referencias SAE para corregir las  [referencias erradas Correccion de
erradas de los elementos  |referencias erradas de |de los elementos de | referencias de .
respectivos de la Base de  |los elementos de la la Base de Datos del| elementos del 100% | 2-Nov-10 | 30-Dic-10
Datos Base de Datos aplicativo SAE aplicativo SAE
HALLAZGOS VIGENCIA 2007 - 2008
INFORMES CONTROL DE RIESGO:La Entidad, no[efectuar monitoreo|La anterior situacion conlleva a la|Adelantar  actividades de[Contar con una|
produce informes periédicos sobre la administracién|permanente a los planes|toma de decisiones tardia y la|actualizacion  para  los|evaluacion de mapas|
de los riesgos inherentes a sus programas y|lde mitigacion de riesgos|posibilidad de que éstos ocurran,|funcionarios de la OCI, en|acorde a las nuevas Capacitacion Seminario 1 10-Oct-09 | 30-Jun-10 1
proyectos. y de contingencias. generando  probables  sobre|evaluacion y seguimiento almetodologias.
costos y una mayor duracién de|Mapas de riesgos.
1906 003 fallas operativas, ~ocasionando[Evaluacién y seguimiento a|Eliminar el mayor|Preparar  informes
1 |(vig.2007- impacto de fallas miltiples sobre|los catorce (14) Mapas de|ntimero de riesgos y|que  reflejen el
2008) los procesos clave de los|Riesgos elaborados por la|mitigar  los  maslestado y avance en|  Informes
negocios de la Entidad. entidad en las diferentes|persistentes. la mitigacién de los| semestrales con
dependencias, paral riesgos  de  Ia corte a 2 10-Oct-09 | 15-Jul-10 2
determinar la  incidencia| entidad. 31/12/2009 y
actual de los mismos. 30/06/2010
Sistema de Informacion del Recurso Hidrico (SIRH),[La falta de articulacion[No se cuenta con informacion[Revisar y actualizar la[Revisar y actualizar la[El ~ subportal  del|Subportal dell
en el SIAC: El IDEAM, no cuenta con informacién(entre las Subdirecciones,|actualizada del recurso hidrico en|informacion relacionada con|informacion Agua del portal SIAC|agua con|
actualizada del recurso hidrico en el sistema de|debido a que en el Portallel sistema de informacion. el recurso hidrico publicadalhidrolégica contenidajdebe contener lajcontenidos
informacion, adicionalmente se evidencia la falta de[SIAC, no se presenta laf en el subportal del agua en|en el portal SIAC, con|informacion actualizados.
1202 |articulacion entre las Subdirecciones, debido a que|informacién histérica | el portal SIAC. relacion a los|actualizada
2 |001(Vig.2|en el Portal SIAC, no se presenta la informacién|actualizada  que  es| componentes derelacionada con el 1 1-Oct-09 1-Dic-10 1
007-2008) |histérica y actualizada que es generada por la|generada por la| oferta, demanda,|Sistema de|
Subdireccion de Hidrologia. Subdireccion de| calidad y riesgo. Informacién dell
Hidrologia. Recurso Hidrico.
SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL DE|Incumplimiento de los|El atraso que persiste frente alfActualizar la plataforma delfPermitir el acceso afActualizacion de|
COLOMBIA EN LAS AREAS DE ECOSISTEMAS,|objetivos previstos en el|conocimiento,  produccion  y|portal SIAC; revisar y|los usuarios a los[cada uno de los
BOSQUES, AGUA, SUELO, SUBSUELO, CLIMA Y|sistema de informacién. |suministro de datos, indicadores|mantener actualizados los|subportales y contar|subportales que|
AIRE: EL IDEAM, a la fecha no cumple con los| e informacion ambiental,|contenidos de los|con informacién|conforman el SIAC.
12 02 002 |objetivos previstos en el sistema de informacion,| fundamental en la toma de|subportales Ecosistemas y|actualizada. Subportal con
4 |(Vig.2007-|como se evidencia, en las areas tematicas decisiones en materia de Politicalbosques; Agua; Clima Y| contenidos 6 1-Sep-09 | 30-Jun-10 6
2008) ambiental, Ordenamiento|Aire; Biodiversidad; Suelo y| actualizados
Ambiental Territorial 'y  Uso|Subsuelo; Uso de Recursos.|
Sostenible de los Recursos|
Naturales y Biolégicos del pais.
INDICADORES AMBIENTALES: Se evidencio|Oportunidad en el registro|Dificultad en el monitoreo y|Revisar y evaluar el estado|Consolidar el[Revision _de  los|Documento que
incumplimiento de compromisos de reporte delde la informacién de los|seguimiento en la aplicacién de|actual de los indicadores|inventario de|compromisos que en|contiene el
informacién ambiental de Colombia ante iniciativas|indicadores ambientales|los indicadores ambientales. pertinentes al IDEAM, yl|indicadores materia delinventario de
internacionalesel nimero de corrientes del pais,|de acuerdo a las normas| realizar los ajustes a las|ambientales dejindicadores tiene el(Indicadores
12 02 002 [resulta deficiente en el monitoreo de tan sélo 61|Internacionales. hojas metodoldgicas,|competencia delIDEAM a nivellambientales de
5 [(Vig.2007-|cuerpos hidricos para los indicadores establecidos y| reportes y procesos de|IDEAM nacional e|competencia del 1 15-Sep-09 | 30-Mar-10 1
2008) |los parametros para su seguimiento no se realizan gestion de informacién internacional y|IDEAM
de forma sistematica y periédica, igualmente en los establecer sufactualizados,
indicadores de Calidad de Agua, Cobertura y Uso viabilidad catalogados por
de la Tierra, Desastres y Disponibilidad de Agua. tema e iniciativa
INDICADORES AMBIENTALES: Se evidencio|Oportunidad en el registro|Dificultad en el monitoreo y|Revisar y evaluar el estado|Consolidar elfActualizar el[Documento que
incumplimiento de compromisos de reporte delde la informacién de los|seguimiento en la aplicacién de|actual de los indicadores|inventario dejinventario de|contiene el
informacién ambiental de Colombia ante iniciativas|indicadores ambientales|los indicadores ambientales. pertinentes al IDEAM, yl|indicadores indicadores por tema|inventario de
internacionalesel nimero de corrientes del pais,|de acuerdo a las normas realizar los ajustes a las|ambientales de|e iniciativa, con su|Indicadores
12 02 002 |resulta deficiente en el monitoreo de tan sélo 61fInternacionales. hojas metodoldgicas,|competencia delfrespectivo  proceso|ambientales de
5 |(vig.2007-|cuerpos hidricos para los indicadores establecidos y| reportes 'y procesos de|IDEAM de  gestion  de[competencia del 1 15-Sep-09 | 30-Mar-10 1
2008) |los parametros para su seguimiento no se realizan| gestioén de informacion informacién IDEAM
de forma sistematica y periédica, igualmente en los actualizados,
indicadores de Calidad de Agua, Cobertura y Uso catalogados por
de la Tierra, Desastres y Disponibilidad de Agua. tema e iniciativa
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SISTEMA DE INFORMACION DE CALIDAD DEL|No tiene habilitado el link|No cuenta con una red de|Coordinar con el MAVDT las Habilitar el link _del|Obtener el aplicativo
AIRE — SISAIRE. : El sistema de Informacién de|de acceso al mismo; por|informacion sobre calidad de aire,|actividades tendientes a la|SISAIRE. y los documentos|
Calidad del Aire - SISAIRE, después de 4 afios de|lo tanto no cuenta con lajque suministre en tiempo real, lasfentrega de la aplicacion| asociados para|
definido, no tiene habilitado el link de acceso allherramienta informaticalcondiciones que podrian afectar|informatica y documentosi habilitar el Link de|
mismo; por lo tanto no cuenta con la herramientajque permita hacer elfla salud y aportar informacién quefasociados para la puesta en| SISAIRE.
informatica que permita hacer el acopio,|acopio, actualizacion y|permita optimizar las politicas y|[funcionamiento  del link|
12 0_2 actualizacion y andlisis de la informacién sobre|andlisis de la informacionfestrategias que garanticen la[SISAIRE. .
6 | 001(Vig-2|calidad del Aire, ni tampoco cuenta con una red de|sobre Calidad del Aire.  |adopcion de estandares| Link 1 3-Nov-09 | 31-Mar-10 1
007-2008) [informacién sobre calidad de aire, que suministre en| internacionales para las
tiempo real, las condiciones que podrian afectar |af emisiones atmosféricas.
salud y aportar informacién que permita optimizar
las politicas y estrategias que garanticen la adopcion|
de esténdares internacionales para las emisiones
atmosféricas.
ACCESO DE LOS CIUDADANOS A  LAfInoportunidad en la|Modulos Desactualizados de la|Reemplazo del portal actual{Contar con|Portales con|
INFORMACION AMBIENTAL EN LA WEB: Como se|digitalizacién de la|Informacidn en la base de datos. |por tres portales:|informacion informacién  técnica
evidenci6 en los andlisis anteriores, la pagina web|infomacién en | portal de| institucional, meteorologialactualizada acerca de|actualizada y de
12 02 001 |del Instituto y del SIAC, no brinda la informacién{la Web Institucional. aeronautica y pronosticos y|los  servicios  quelinterés general.
7 |(vig.2007-|ambiental esperada a la ciudadania; ya que los alertas, con componentes|presta el IDEAM. Portales 3 1-Oct-09 | 30-Jun-10 3
2008) |mddulos no han sido concluidos y por lo tanto las| que permiten interaccion|
bases de datos son insuficientes, limitandose a| con los usuarios.
descripciones tedricas o enunciativas.
PORTAL SIAC COMPONENTE AGUA.- Lapag. web|No se aborda con|El avance esperado en el portallActualizar los contenidos del|Contar con|Subportal del Agual
no determina: avances c/u de los temas tratados,|profundidad la descripcién[de agua, con relacion al SIRH|subportal del agua en ellinformacion (til para lajcon informacién de
estado actual; textos generales que no permiten/que se presenta en lafaun no es evidente, toda vez que|Portal SIAC. toma de decisiones|interés general |
conocer informacién técnica, ni datos analizados alestructura del Arbol della informacién sobre oferta, relacionada con ellespecifica, acorde
partir de la informacién que histéricamente ha|Navegacion demanda, calidad, estado Y| recurso hidrico. con la estrutura del
consolidado el IDEAM. El avance esperado en el gestion no presentan ningunal arbol de navegacion.
1202 |portal de agua, con relacién al SIRH aun no es| informacién, ni nacional, regional Subportal con
8 | 001(Vig.2 |evidente, la informacién sobre oferta, demanda, y mucho menos local. contenidos 1 15-Sep-09 | 30-Mar-10 1
007-2008)|calidad, estado y gestion no presentan ningunal actualizados
informacion a nivel nacional, regional y local. No se|
ha disefiado el sistema de captura para dichal
informacion. Los indicadores de contaminacion de
agua, estan en proceso de construccion, lo que no|
permite en la actualidad conocer el estado del
recurso.
INDICADORES DE GESTION-CUENTA FISCAL-|Debilidades en la|Informacién incompleta en la|Revisién conjunta de Ajustar el Manual de|Mapa general de|
2008. El IDEAM en la rendicién de la cuenta del afio|aplicaciéon ~ efectiva  de[Rendicion de la Cuenta. indicadores de gestion Procesos del Sistemalindicadores de| Documento
2008, soélo presentd indicadores de Eficiencia,|mecanismos de control en| utilizados actualmente. Integrado (MECI-SGC)|gestion actualizado. Mapade 1 1-Nov-09 | 30-Mar-10 1
denotandose ausencia de los indicadores para medir{la Rendicion de la Cuenta. en lo correspondiente) Indicadores.
la Eficacia, Economia, Equidad y Valoracién de a Indicadores  de|
Costos Ambientales. Disefio preliminar del mapa Gestion, a partir c}e lafindicadores de[Manual de
de indicadores (de proceso [CONStruccion — conjuntal Gestign Actualizados|procesos
y de planes), mediante del Mapa General de|g; o Manual delactualizado.
taller. Indicadores del IDEAM| gperacion dell
212106 con todas las|sistema  Integradol 1| 1-Nov-09 | 30-Mar-10 1
9 |(vig.2007- dependencias. (MECI-SGC).
2008)
Validacion conjunta del Indicadores de|
Mapa (Variables Indicador y Gestion Actualizados|
actualizacion de su en el Manual de
medicion). Operacién dell 1 1-Nov-09 | 30-Mar-10 1
Sistema  Integrado|
(MECI-SGC).
INDICADORES DE GESTION-CUENTA FISCAL-|Debilidades en lafInformacion incompleta en la|Ajustar indicadores en Ajustar el Manual deindicadores de|Manual de|
2008. EI IDEAM en la rendicion de la cuenta del afio|aplicacién  efectiva  de[Rendicion de la Cuenta. manual de Operacion. Procesos del SistemalGestion Actualizados|procesos
2008, solo presentd indicadores de Eficiencia,mecanismos de control en| Integrado (MECI-SGC)|en el Manual de|actualizado.
denotandose ausencia de los indicadores para medir(la Rendicién de la Cuenta. en lo correspondiente|Operacion del
2121 06 |la Eficacia, Economia, Equidad y Valoracién de a Indicadores  de[Sistema  Integrado|
9 |(Vig.2007-|Costos Ambientales. Gestion, a partir de laf(MECI-SGC). 1 1-Nov-09 | 30-Mar-10 1
2008) construccién - conjuntal
del Mapa General de|
Indicadores del IDEAM
con todas las|
dependencias.
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NORMAS DE ARCHIVO: En los contratos Nimeros: |Incumplimiento de las Por lo tanto los contratos no Realizar una capacitacion |Actualizar los Informe de la Oficina|
083, 087, 105, 131, 144, 148, 154, 098,121, 123, normas de archivo mantienen un orden l6gico y por parte del Grupo de conocimientos de los |Asesora Juridica en|
124,132, 133, 153, 125, 129, 138, 086, 095, 141, 076 cronolégico, lo que impide su Archivo y Correspondencia |funcionarios respecto |el cual se hagal
y 078 de 2007 y en los contratos nimeros 040, 178, funcién, la cual es servir de guia |a todos los funcionarios de |de la normatividad constar la revision y|  Informe de
247,034, 119, 122, 162, 180 y 183 de 2008, no se ala Administracion y dificulta el |la Oficina Asesora Juridica. |archivistica y depuarar |ajsute de la totalidad| fe_[{orte c!e
19 03 004 |ajustan a las normas de archivo, se encuentran seguimiento por parte de los Revisar la tabla de los expedientes de la |de los expedientes| fevisiony ajuste
10 |(vig.2007-|folios: dtiles sin foliar, no se relacionan con los organismos de control y de las  |retencién documental y con |viegencia de 2009, contractuales de la '°'?I'dad de 1 1-Ene-10 | 31-Mar-10 1
2008) |contratos, sin anular y errores en la numeracion auditorias internas. base en dicha tabla efectuar [conforme a la tabla de |vigencia 2008 expedientes
consecutiva-.Por lo tanto los contratos no mantienen un plan de revisién y ajuste |retencion debidamente|2009. contractuales
un orden légico y cronolégico, lo que impide su de la totalidad de los revisada y ajustada. vigencia 2008 y
funcion, la cual es servir de guia a la Administracion. expedientes vigencia 2009. 2009.
En el contrato No. 085 de 2007, cuyo objeto “..." El |Ausencia de mecanismos |Posibles sanciones por contrato No. 085 de 2007:  |Contar con el Sistema en
plazo de ejecucion se extendié méas de lo efectivos en la incumpliimiento del contrato. Verificacion de ajustes por [subsistema produccion con
establecido en el contrato; ademas hubo supervision. garantia y puesta en hidrometeorolégico acceso a nivel .
14 04 004 |incumplimiento en el plazo inicialmente pactado. , ambiente de produccion. operativo. nacional. Porcentaje de
12 |(Vig.2007-|no se encuentra acta final de recibo a satisfaccion, modulos del |, 3000 | 15 bic oo | 15-Dic-10
2008) los soportes encontrados en el contrato se concluye sstemagn
que el objeto del contrato no se desarrollé a produccion.
cabalidad e incumplimiento en entrega de
productos.
SEGUIMIENTO AL PLAN DE COMPRAS: No|Debilidades en lafinformacién incompleta en la[Definicion del esquemalActualizar el proceso|Descripcién del
evidencia documentalmente el seguimiento al Plan|aplicacién efectiva de[Rendicién de la Cuenta de todas|general de formulacién del{de formulacion,(proceso de|
Compras programado frente al ejecutado. ni ellmecanismos de control enflas actividades que surta la en elfPlan de Compras (etapas-|ejecucion y|formulacién del Plan|
reporte a la Oficina de Recursos Fisicos, sulla Rendicién de la Cuenta.|Ingreso y Gasto de los Recursos. [insumos-responsables). seguimiento del Plan|de Compras
Zjecuclijén o mt?dificaciones por parte ) de Ie;s de and Compras,|(flujograma). Documento
ependencias ejecutoras; no se registro laf precisando
adquisicion de los 4 vehiculos adquiridos por la| responsables Pmc:;opl::: oall g 1-Oct-09 | 31-Mar-10 1
Entidad, mediante recursos propios y producto de| institucionales en cada Compras.
reconocimiento de eventos por parte de compaiiial una de estas fases, en|
aseguradora. el marco del Sistema|
Integrado de Gestion|
(MECI-SGC).
Definicion del esquema Actualizar el proceso|Descripcién dell
general de ejecucion y de formulacion,proceso de|
seguimiento del Plan de ejecucion y|ejecucion y|
Compras (etapas-reportes- |seguimiento del Plan{seguimiento del Plan|
11 01 002 responsables). de | Compras, ?f(le )Compras Documento
N | precisando ujograma). Proceso Integral
18 (V?Ogg()w responsables del Plan 1 1-0ct09 | 31-Mar-10 !
institucionales en cada| Compras.
una de estas fases, en|
el marco del Sistemal
Integrado de Gestion|
(MECI-SGC).
Formalizacion del proceso |Actualizar el proceso[Proceso integral de|
integral de formulacién, de formulacidn,|formulacién,
ejecucion y seguimiento del |ejecucion y|ejecucion y|
Plan de Compras. (fases - [seguimiento del Plan|seguimiento del Plan
tiempos - responsables). de Compras,|de Compras| pocumento
precisando formalizado en| proceso Integral
responsables manual de operacion| des| |:>|ang 1 1-Oct-09 | 31-Mar-10 1
institucionales en cadaldel Ideam. Compras.

una de estas fases, en|
el marco del Sistemal
Integrado de Gestion|
(MECI-SGC).
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BENEFICIARIO DE POSTGRADO:La direccion del  |Se incumplido el articulo  [No se cumplio en el termino de  [Ajustar, en los términos de|Otorgar los apoyos Modificar [El
IDEAM aprobd una Especializacién de Contratacién |65 del decreto 12 meses (Clausulas segunda (2)|los Decretos 1567 de 1998 y|educativos de|Resoluciéon No. 0156
en la Universidad Externado de Colombiaaun (1) |reglamentario 1227 de y Novena (9) del convenio y 1227 de 2005, ellconformidad con ellde 2005, ajustando|
funcionario por un valor de $6 millones, el cuales era|2005, adicionalmente no |como se puede evidenciar en el |procedimiento existente|procedimiento los procedimientos a| Modificacion
provisional y no cumplian con lo dispuesto en se cumplié lo dispuesto  [soporte aportado por la Entidad, |adoptado con Resolucién|ajustado y adoptadoflos Decretos 1567 procedimiento
Decreto Ley 1567 de 1998 y que a la fecha ya no en el convenio puesto una certificacion del 29 de junio  |No. 0156 de 2005 para el|mediante Resolucion. |de 1998 y 1227 de| capacitacion
esta laborando en la entidad, por tal razén no hubo |que dentro de las de 2009 por la Universidad otorgamiento de los apoyos| 2005. vigente.
ningln valor agregado para la Entidad. obligaciones del Externado de Colombia el educativos en el Instituto.
15 04 002 favorecido por el auxilio  |funcionario después de 18 meses Adopcion
19 |(Vig.2007- de la especializacién en  |no ha terminado la procedimiento 3 3-Nov-09 2-Feb-10 3
2008) comento conforme a lo especializacion en donde aplazo mediante
establecido en el convenio|algunas materias y ademéas Resolucién
No. 001 de febrero 13 de |incumpli6 la clausula sexta (6)
2008. numerales 1y 2 del convenio, a Socializacion
consideracion de la Entidad o por procedimiento
intermedio de su oficina juridica ajustado
adelantara el cobro por el
incumplimiento de las
obligaciones del convenio.
CONVENIO DE CAPACITACION La funcionaria reprobé la [Por lo anterior se concluye un Continuar con la accién|Determinar presuntos|Adelantar las etapas
ESPECIALIZACION EN SEGUROS: En desarrollo  |Especializacion, segin  |presunto Detrimento Patrimonial |disciplinaria iniciada desde|responsables en los|propias de la|
del convenio No.033/2005: se concluye un presunto |certificado expedido por la|en cuantia de $4.5 millones de no|el 26 de junio de 2009, delhechos materia de|indagacion
Detrimento Patrimonial en cuantia de $4.5 millones ; |Universidad donde iniciarse las acciones para la conformidad con los|averiguacion. preliminar que|
de no iniciarse las acciones para la recuperacion de [manifiesta “que Cursé en |recuperacion de esta cuantia, términos de la ley 734 de] actualmente se surte| Auto de archivo
15 04 002 |esta cuantia, por efectos de incumplimiento del la Facultad de Derecho de|por efectos de incumplimiento del{2002 o CDU. sin perjuicio que con| de !nqagacién
20|(Vig.2007- contrato por la citada funcionaria. La Entidad no ha  |esta Universidad la contrato por la citada funcionaria. posterioridad se| preliminar o de 1 26-Jun-09 | 27-Ene-10 1
2008) realizado los requerimientos para la salvaguardia del |Especializacién La Entidad no ha realizado los aperture o no| .EPET{Ufa fie
patrimonio publico, ni iniciado las acciones Semiescolarizada en requerimientos para la investigacion investigacion
disciplinarias correspondientes. Seguros en el afio 2006, [salvaguardia del patrimonio disciplinaria, para lo| segin el caso
habiéndola reprobado. publico, ni iniciado las acciones cual se debe cumplir
disciplinarias correspondientes. con el procedimiento|
establecido en el
CDIUJ
DECLARACIONES DE BIENES Y RENTAS: Se evidencio por parte|Se evidencio por parte de la CGRINo se realiza el seguimiento y control de los|Realizar la revision de las|Dar continuidad alfInforme de revision de|
de la CGR que el Area de talento humano no realiza el seguimiento a|que el Area de talento humano no|servidores publicos, cuyo fin es apoyar la|Declaraciones de Bienes y|cumplimiento  de lalla vigencia 2007.
la Declaracion de Bienes y Rentas de los servidores publicos enfrealiza el seguimiento a la|transparencia de la funcion publica propia de|Rentas  del afio  2007[normatividad existente en|
cumplimiento a la circular No. 005 de junio 6 de 2003 del Departamento|Declaracion de Bienes y Rentas de|la CGR y de los de control i en las histori ia de Di iones|
inistrativo de la funcion Publica. los servidores publicos. General. laborales de los servi Bienes y Rentas.
* °” publicos, requiriendo a los| g Informe : 1-Nov-09 1-Feb-10 1
funcionarios que presenten|
inconsistencias en el
diligenciamiento de sus|
formularios.
21 151501 Reportar al Grupo de Control [Dar continuidad al Oficio remitido al
Interno Disciplinario la relacion [cumplimiento de la Grupo de Control
de los servidores publicos 2007 |normatividad existente en |Interno Disciplinario
y 2008 que no hayan materia de Declaraciones|poniendo en su
presentado al Grupo de de Bienes y Rentas. conocimiento el
Talento Humano su incumplimiento de los Oficio 1 2.Feb-10 15-Feb-10 1
Declaracion de bienes y rentas servidores pUblicos
en los plazos y términos frente a su obligacion
establecidos por la Ley. de presentar su
Declaracion de bienes
y rentas 2007 y 2008.
INCAPACIDAD LABORAL POR ENFERMEDAD|No se dio cumplimiento al|lSe  concluye  un  presunto|Requerir a la AFP copia de|Determinar el valor de|Oficio a la AFP|
NO PROFESIONAL: la funcionaria del IDEAM, Decreto 1848 de 1969(Detrimento Patrimonial en|la respuesta proferida a lajla pensién que le fue|requiriendo
permanecié 313 dias incapacitada, sin solicitar|capitulo 9, adicionalmente|cuantia de $4.5 millones de no|exservidora  publica  al|reconocido a la|respuesta al
oportunamente el trdmite de pensién de invalidez;(la funcionaria no laboréfiniciarse las acciones para la|Derecho de Peticion|exfuncionaria y|Derecho de peticion.
situacion que nunca se materializ6, se profirié|por cuanto tenialrecuperacién de esta cuantia,[solicitando ajuste al valor de|adelantar las gestiones|Adelantar las|
resolucién de retiro por muerte el 23 de marzo/08.|incapacidades continuas|por efectos de incumplimiento del|la pensién otorgada. Con ellnecesarias para lajacciones para|
Igualmente, no se evidencia el cobro de los dineros|por todo el lapso de|contrato por la citada funcionaria./resultado  obtenido  se|recuperacion de las|recuperar el dinero| Oficio 1 1-Oct-09 1-Jun-10 1
pagados a la funcionaria, ante la Entidad|tiempo hasta su deceso,La Entidad no ha realizado los|determinaran las acciones|sumas que le fueron|cancelado a laf
competente en cuantia aproximada de $10.0|en este orden de ideas la[requerimientos para lajde recuperacién de las|canceladas por lalexservidora publica,
millones Entidad no debié haberfsalvaguardia del  patrimoniolsumas que le fueron|Entidad, con ocasiénjen razén a su
cancelado el subsidio por|plblico, ni iniciado las acciones|pagadas por concepto de|de su incapacidad|incapacidad.
estas incapacidades por|disciplinarias correspondientes. [sueldos y demaés|prolongada.
tal razén la Entidad debe emolumentos.
1506 100 adelantar las acciones de — —
23 |(vig.2007- cobro ante la AEP o EPS| Defln_lr un procedimiento alReglamentar el _Proceso_ de
2008) de acuerdo a quien le seguir para el caso.de las proceso de|incapacidad laboral.
incapacidades superiores alincapacidades Proceso 1 1-Oct-09 1-Jun-10 1

corresponda.

180 dias.

laborales al interior del

Ideam.
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Nume
ro Denominacion Unidad .- Efectividad de la
conse - . de Fecha Fecha Avance fisico ”
X . . . - Descripcion de las | de la Unidad de . L i . y accion
cutivo Accién de mejoramiento Objetivo N Medida | iniciacion | terminacién de ejecucion
Metas medida de la
del Meta dela Metas Metas de las metas
hallaz Meta
90 SI NO
Remitir  la  informacién|Determinar  si  hay|Resultado de la
correspondiente al pago de|responsabilidad investigacion.
incapacidad laboral  por|disciplinaria.
enfermedad no profesional
de la exfuncionaria a la Auto 1 1-0ct-09 | 30-Jun-10 1 X
Oficina de Contorl Interno
Disciplinario para adelantar
la investigacion|
correspondiente.
INSTALACIONES LOCATIVAS DE ALMACEN: En la|En la Bodega ubicada en|Por lo tanto no se puede lograr un|Incluir en el plan de|Cumplir con las| Implementacion del
Bodega ubicada en zona industrial de Puente|zona industrial de Puentelbuen ambiente en las zonas de|adecuaciones en las sedes|normas de seguridad| disefio e instalacion
Aranda, donde se encuentra ubicada la Imprenta de|Aranda, donde se|trabajo en lo relacionado a salud|del Instituto, lalocupacional en la sede|  del sistema de
la Entidad se pudo evidenciar olores fuertes por lalencuentra  ubicada lafocupacional, lo que conllevaria afremodelacion y adecuacién|de Puente Aranda. ventilacion y
materia prima que se utiliza para esta labor como|lmprenta de la Entidad se|posibles enfermedades|de la Imprenta ubicada en |a extraccion.
1505 |pinturas y quimicos etc., por la no existencia de|pudo evidenciar olores|profesionales de los funcionarios|sede de Puente Aranda. Adecuacion de la|
24 | 001(Vig.2 |ductos de ventilacion en dicho sitio. fuertes por la materia|por dicho ambiente. sede Puente 1 1-Feb-10 | 30-Mar-10 1 X
007-2008) prima que se utiliza paral Aranda
esta labor como pinturas |
quimicos etc., por la no|
existencia de ductos de|
ventilacién en dicho sitio.
Por otra parte la Entidad no se ha elaborado un|incumplimiento de las|Presentacion de cifras en los|Actualizacién de los pasivos|Revelar cifras de los|Ajuste de los|
procedimiento para la liquidacion y pago delnormas impartidas por lalEstados Financieros|contingentes y|Estados  Financieros|pasivos
eventuales sentencias de acuerdo con la totalidad de|Contaduria General de laldesactualizadas generando|determinacién delfpor su valor real. contingentes por .
18 01 002|los procesos en curso lo que evidencia que las|Nacién - Principio de{saldos no razonables. procedimiento  para g sentencias y| Registro
35 |(Vig.2007- cuantias producto de la contabilizacion de las|revelacion plena de las] actualizacion de cifras. conciliaciones. contalblle y 1 1-0ct-09 | 30-May-10 1 X
2008) pretensiones instauradas en las demandas en contra|operaciones que indiquen| procedlml_ento
de la Entidad derechos y obligaciones| establecido
contingentes de control.
REPOSICION POR LA COMPANIA|Incumplimiento al Estatuto|Situacion que conlleva a dificultar|Ajustar los procedimientos|Contar con|Elaborar lal
ASEGURADORA DE LOS SINIESTROS, EN|Organico defel control y seguimiento de los|establecidos para la|procedimientos resolucién
VEHICULOS.para la compra de 4 vehiculos por|Presupuestos y demas|bienes adquiridos por medio de|reposicién de los bienes. ajustados  conforme[modificatoria de I
18 02 001 [valor de $306 millones; no se dio cumplimiento a lajnormas que lo regulan. reposiciones. con la normatividad[Resolucién 205 de|
y1802 destinacion misional que motivo la adquisicién, no se| presupuestal. 2006.
002y 18 aplico el procedimiento de: inclusién en el Plan de| i .
36 | 02005 |Compras, Rendicién en la Cuenta, Reporte en el Resolucion 1 1-Dic-09 | 28-Feb-10 1 X
(Vig.2007- SICE, posible incumplimiento en el proceso
2008) presupuestal, proceso de contratacion por su cuantial
e incumplimiento en su art. 1.3.13.resolucién 205 del
29 de septiembre de 2006 del IDEAM.
TOTALES
Para cualquier duda o aclaracién puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co
[Convenciones: | Evaluacion del Plan de Mejoramiento
Puntajes base de Evaluacion:
Columnas de calculo automético Puntaje base de evalaluacién de cumplimiento PBEC 680
Informacion suministrada en el informe de la CGR Puntaje base de evaluacion de avance PBEA 1387
Celda con formato fecha: Dia Mes Afio Cumplimiento del Plan de Mejoramiento
CPM = POMMVi/PBEC | 100,00%
Fila de Totales Avance del plan de Mejoramiento AP = POMi/ PBEA 54,55%)

RICARDO JOSE LOZANO PICON

Director General
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